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第一部分
招标邀请书
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司诚邀具备合格条件的投标人参与此项目的投标。
一、招标内容
1、项目名称：001车间增加气包工程
2、招标编号：HZGC-21005
  3、项目地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司（赤壁应急产业园）
4、工期：40个自然日
二、招标文件发售日期：2021年5月14日至5月21日。

招标文件发售地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司新厂区办公楼218室
三、投标截止日期：2021年5月21日上午10:00
四、投标文件递交地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标会议室
五、开标地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标会议室
　　
    联 系 人：周莉荣        13972815020     

传    真：              027-87970249
第二部分

投 标 须 知
一、总　　则
    1、本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》的相关要求进行。
2、投标人应仔细阅读招标文件，如有疑问请与招标单位沟通，由招标单位负责进行解答。
二、投标书的编制
1、投标人编制的投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。
2、投标书应按照规定一式二份（分别标以正本、副本）。正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3、投标人必须按照招标文件的要求对招标技术文件中的内容要求进行投标，并附必要的文字说明。
4、投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删处,如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章。
5、投标人对该项目提供的优惠条件，应在文件中予以说明。
6、投标书及修改文件一律用Ａ4号纸打印。

三、投标保证金
1、投标人应缴纳投标保证金人民币壹万元（¥10000.00），采用电汇方式支付。2021年5月21日前将投标保证金付到下列帐户（不接收个人汇款和现金）。

单位名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

          赤壁分公司
开 户 行：中国农业银行股份有限公司赤壁市体育路支行

帐    号：17-695401040002693

2、投标有效期为开标之日后30天。
3、如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：
（1）投标人在有效期内自行撤消投标书；
（2）中标后不按规定时间签订合同。

四、投标文件应包含：

1、投标函；

2、投标报价表；

3、分项报价表；

4、对“招标内容及相关要求”、“合同主要条款”的响应情况说明；

5、详细技术方案；

6、质量保证函；

7、法人代表授权书；

8、营业执照；

9、质量体系认证证书；

10、近三年业绩表。
五、资格证明文件
1、投标人的企业法人营业执照；
2、投标单位需具备相关行业的资质及业绩证明文件； 
　  3、经办人有效身份证及法人代表授权委托书。
六、投标书的递交
1、投标人应把投标书装入标准袋内用标准封条加以密封，并分别在封签处加盖单位公章。投标书应按要求填写。
2、投标人必须在2021年5月21日上午10:00前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标会议室，并递交投标保证金支付单据，逾期投标将不予受理。
3、投标人送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位。
4、有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：
（1）投标书未按规定密封；
（2）投标书未盖公章和法定代表人未签名；
（3）投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的；
（4）投标书逾期送达；
（5）未缴纳投标保证金的。
七、开   标
招标单位定于2021年5月21日上午10:00在中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标会议室组织开标会议。请各投标人派代表准时参加。
八、评   标
1、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司负责组织招标评标工作，研究和决定招标评标的有关事宜。
2、评标组成员由公司的项目技术、经济管理、职工代表等相关人员组成，由中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招标中心在公司评标人员库中选定。
3、本评标采用最低价中标法。小组按照本次招标文件规定，对投标书进行系统地评审和比较，根据投标单位的概况、资质、企业信誉、价格、服务等方面的情况进行综合评议，评标结束后，评标小组将推荐满意的中标候选人。
九、中标通知
1、招标单位在决标后三日内，向中标单位发出中标通知书； 

2、中标单位应按中标通知书的规定与招标单位签订合同，否则取消中标资格；
3、中标通知书是合同的一个组成部分。
十、合同签订
中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点签订合同，同时必须按照合同的内容组织施工及服务。
十一、返还投标保证金
1、中标通知书发出后的五个工作日内,招标单位向所有未中标单位一次性无息返还投标保证金。
2、中标单位的投标保证金转为合同履约保证金。合同履约保证金在合同履行完毕、项目验收合格交付使用后全额退还。

第三部分
招标内容及相关要求
招标内容
001车间增加气包工程
工程内容及相关要求

     1、工程概述

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司加装氧气、特利气、二氧化碳和压缩空气包项目”位于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司中伙产业园区。工程性质为改扩建工程，本工程主要为新增4种气体的气包与管线；管线部分架空、气包沿钢柱下端上升1.2M处布置；配套包括管道防腐、管道无损检测等施工。

2、工程依据
《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH3501-2011；

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011；

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011；

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-2011；

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010。

3、工作准备
按工期安排气包制作、管道专业二个班组施工。现场施工要求严格，管道材料到货后，先安排预制，并尽量加大预制深度。按工程项目施工要求设立项目部，对施工质量、安全及进度进行全面管理，保证该项目施工安全、优质、按期完成。

1）施工顺序及安排：

管道脱脂       管道除锈底漆      气包安装     管道碰头及防腐       管道气密、压力试验      管道吹扫         管道系统置换       工程交工。

2）认真熟悉设计图纸要求、施工规范及标准，掌握施工工艺。

3）做好施工设备、机具准备工作，设备完好。

4）做好施工人员的配备，特殊工种必须持证上岗。

5）建立强有力的施工管理组织机构。

4、主要工程量

	序号
	名称
	规格型号
	材质
	数量
	单位
	备注

	1
	无缝钢管
	DN32
	20#
	360
	米
	

	
	气包
	DN76
	20#
	59
	个
	

	2
	三片式球阀
	DN32
	
	59
	只
	

	3
	排污阀
	DN15
	/
	59
	只
	

	4
	快接
	DN10
	/
	177
	只
	

	5
	气体控制阀
	DN25
	/
	177
	只
	

	6
	角钢
	∟40
	/
	500
	米
	


5. 试验安全保障措施

管道安装工程施工方案

1、预制阶段：

1.1 气包、管道材料到货后，要检查材料规格型号是否符合设计要求，外观是否有超标缺陷，完好无误后分区存放。

1.2 碳钢管到货验收合格后除锈，除锈等级St3，主要材料除锈刷底漆后才能进行预制施工。

1.3 管道预制，加大预制深度，先预制完毕，再进场施工，缩短现场施工的时间。

1.4管道按照GB50184-2011及GB50683-2011规范施工及验收。

1.5 钢管尽量采用电动切割机切割，若采用氧乙炔火焰或等离子切割，切割后除去内外熔渣。

1.6 预制过程中注意防腐层的保护，如有碰伤应及时修补。

1.7 预制完的管件、管段做好标记，参照轴测图上的管号进行编号，各施工区域的预制件分开妥善保管并将其管端处封口。

1.8 管道预制加工尺寸允许偏差见下表：

	项        目
	允许偏差（mm）

	
	自由管段
	封闭管段

	长度
	±10
	±1.5

	法兰面与管子中心垂直度
	DN<100
	0.5
	0.5

	
	100≤DN≤300
	1.0
	1.0

	
	DN>300
	2.0
	2.0

	法兰面螺栓孔对称水平度
	±1.6
	±1.6


2. 现场安装阶段

2.1气包、管道安装应先施工新增加的部份，管线安装至碰头处，确认好碰头条件后，再进行碰头施工。

2.2 管道安装沿途需要搭设脚手架的部位，应提前通知相关配合单位做好施工准备工作，确保不影响配管施工。

2.3 气包、管线对口时应检查平直度，相同壁厚钢管、管件组对时，应使内壁平齐；不同壁厚钢管、管件组对时，按有关标准要求进行施工。

2.4 连接管线法兰的螺栓应在螺栓孔中顺利通过，不得强力组对。焊接材料应按厂家说明和有关规范要求烘烤，焊缝外观检查合格后，方能进行无损检测。

2.5管道支吊架严格按照设计图纸制作安装，止推管托和滑动管托不能互换，更不允许漏装。

2.6 管线安装支架与管线焊接时，管子表面不得有咬边、漏焊、高度和长度不够等缺陷。管线安装完毕后，应按设计图纸和交底逐个核对、确认支、吊架的形式和位置。施工完后将余料清除出施工现场。

2.7 管道安装允许偏差见下表：

	项目
	允许偏差（mm）

	坐标
	架空
	±10

	
	地沟
	±7

	
	埋地
	±20

	标高
	架空
	±10

	
	地沟
	±7

	
	埋地
	±20

	平直度
	DN≤100 mm
	≤2L/1000
	最大40

	
	DN>100 mm
	≤3L/1000
	最大70

	铅垂度
	≤3H/1000
	最大25

	成排
	在同一平面上间距
	±10

	交叉
	管外壁的间距
	±7


2.8压力试验：

2.8.1 气包、管道安装质量检查确认：

气包、管道试压前，由施工技术员、质检员及甲方代表对管道系统进行检查确认，确认合格后方可进行试压检查；检查项目如下：

气包、管道系统全部施工完毕，资料完整并符合设计和有关规定；管托、支吊架安装正确齐全；焊接及无损检测工作已全部完；试验前应将不能参与试验的仪表、设备等加以拆除或隔离，试验用的临时盲板位置正确，标记明显，记录完善；试验用的压力表应经效验并合格，精度等级不得低于1.6级，量程为最大被测压力的1.5～2倍，表数不少于2块；试压时应有经确认的试验方案。

2.8.2试验过程：

（1）试验过程中如遇泄漏，不得带压修补，缺陷消除后应重新试验。

（2）系统试验合格后，试验介质宜在室外的适当地点排放，排放时应注意人身及建筑物的安全。

（3） 试验完毕后应及时拆除所有盲板，核对记录，并填写管道试验记录。

（4） 管道压力试验采用氮气试验，根据设计图纸要求，本项目管道强度试验压力为1.6MPa，严密性试验压力为1.3MPa。

2.8.3压力试验：

（1）系统注氮时应将空气排净，并疏散无关人员。

（2）压力试验应在环境温度5℃以上进行。 

（3）强度试验升压应缓慢，达到试验压力后稳压10min，再将试验压力将至设计压力，停压30min，以压力不降、无泄漏、目测无变形为合格。

（4）压力试验合格后应缓慢降压，当最高压力降至表压为零时，应及时打开进气口，严禁系统造成负压。

（5）压力试验合格后进行严密性试验，试验后及时填写试验记录。

2.9 管线吹扫：

管线吹扫在压力试验合格后进行，根椐不同管线，采用安全可靠的气体吹扫，检查排出口无杂质等，确保吹扫干净。

2.10管道防腐：

2.10.1表面处理：本工程管道表面除锈等级为St3级，其表面处理质量等级标准应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923的有关规定。

2.10.2 防腐涂料选用：本工程管道防腐涂料的选用按设计说明执行：管线底漆采用无机富锌底漆，面漆采用醇酸色漆面漆，二底二面。防腐涂层施工应按SH3022-2011的要求执行。

2.11 管道安装完毕，经有关部门检查合格后，填写有关施工记录，并经项目主管单位代表签字认可。

6、工期保证措施

1、工期动态管理

1.1计划管理体系建立统一管理。分级负责的计划管理体系，保证施工总体计划的实现，通过项目部下达施工运行总计划，各施工队针对具体情况编制相应的各单体、各施工段的目标运行计划，做到施工计划从上而下的贯彻、控制和自下而上的各单体计划的逐项保证，从而达到实现项目运行总工期计划的目的。

1.2施工进度监测和计划调整。实行周计划完成情况报告制度，每周按计划完成情况进行调整，未完成的必须调整下周计划。

1.3工期保证措施。在执行计划时，要通过对项目的监测统计分析，适时进行调整，遇到需下雨天气不能施工，工期计划实时后延。

1.3.1工程开工前，对参加施工的人员进行战前动员，让全体施工人员都清楚该工程建设的紧迫性和保证工期的重要性，使参战人员在工程中人人紧迫感，人人都自觉加压，奋力拼搏拼抢。

1.3.2加强现场施工的组织协调工作，及时发现并果断处理现场施工中的问题，使施工生产有序，忙而不乱的进行下去。

1.3.3采取每周对项目实施过程与计划进行对比，抓住关键线路，解决主要矛盾，使网络优化运行及时发现实际运行的偏差，分析存在的问题和产生的后果，采取补救措施。

1.3.4确立每周计划平衡会机制，落实周计划的实施情况，每周四为计划平衡会日，每日下午4时为日计划统计时间。

1.3.5加强计划管理，充分发挥项目经理部指挥、协调功能，强化对施工现场的动态管理调控，确保网络计划各主要控制点的实现。

1.3.6加强现场协调和调度，根据现场条件、环境和气候的变化，随时调整施工队伍的部署，减少窝工和停工。

第四部分
投标书格式
    正本(副本)
001车间增加气包工程
投 标 书
招标编号：HZGC-21005 
投标人：                                 （盖章）
法人代表或授权代表：       （签字）       （盖章）
投标时间：二0二一年  月  日
投   标   书
致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司
我们收到贵方编制的                                 项目（招标编号：            ）的招标文件，经研究我单位自愿参加投标并授权       （姓名）         （职务）          全权代表我单位提交下述文件正本一份，副本一份，文件包括：
一、投标书
1、投标函；

2、投标报价表；

3、按照设备清单的分项报价表；

4、对“招标内容及相关要求”、“合同主要条款”的响应情况说明；

5、详细技术方案；

6、质量保证函；

7、法人代表授权书；

8、营业执照；

9、质量体系认证证书；

10、近三年业绩表。                            
二、缴纳投标保证金并同时宣布自愿遵守下列条款： 
1、承认并按照招标文件中各项规定和要求进行本项目投标工作。

总价为：（大写）　　　                            元，

人民币（小写）                                   元。

2、本项目为交钥匙工程，上款报价包含完成整个项目所发生的一切费用（包含但不限于维修、运输、安装调试、报检取证、辅助措施等）。
3、上款所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将不以任何条件、任何因素为理由调增此价。
4、能够提供招标文件所要求的相关资料。
5、理解你们不以最低价格作为中标的唯一选择标准，理解你们可以采取分项选择中标。
6、愿意按照《中华人民共和国合同法》及国家相关规定履行自己的责任和义务。
7、如果我们中标，我们将按照中标通知书要求的时间和地点签订项目施工合同并按质、按量、按期完成各项工作。
   投标单位： （盖章）         授权代表人：（签字）                           

法定代表人：（签字）         电　 话：　       

传    真：　                        　　
   年    月    日　 　　　　　　
　　　　　　      　    
                                                            　　　　　　　　　　　　　
第五部分
合同主要条款
一、技术规范
合同与招标文件第三部分的要求应一致。
二、相关资料
合同生效三日内，中标方应向招标方提供一份工作计划，以便于招标方配合工作。
三、工期

40个自然日
四、验收标准

中标方完成后，应自检合格并形成自检报告；自检合格后通知招标方到中标方进行终验收。

五、价格与支付
1.项目的价格按中标方的投标价格执行。
2.项目验收合格并开具正式发票后，招标方在2个月内支付合同总价的90%，余款作为质保金待质保期满后一次付清。
六、违约责任
中标方应在招标文件规定的时间内完成本项目，因不可抗力或招标方原因外的延期应得到招标方书面同意，否则每延期一天扣款1000元，并承担有关费用。
七、合同的解除和变更
1、合同生效后，除不可抗力外不得解除和无故变更，若因计划改变、设计变更必须解除或变更合同时，要求变更方应及时书面通知对方。对方在接到正式通知五个工作日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。
2、变更或解除合同的日期以招标方和中标方达成的书面协议日期为准。
3、变更或解除合同所造成的损失应由责任方承担。
    八、合同的生效及其他
1、合同中的条款如与中标方固定版本中的条款有不同之处以本合同条款为准。
2、合同经招标方、中标方的代表签字并加盖单位合同章后即行生效。
3、合同生效后，招标方和中标方都应严格履行合同的一切条款，如出现问题应按照《合同法》及国家现行的有关规定办理。
4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下协商解决。协商的结果以“纪要”的形式作为合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
5、合同一式肆份，双方各执贰份，以便监督双方共同遵守。
第六部分
授  权  书
 本授权书声明：
在本授权书上签字的（法人代表姓名、职务）        系（投标单位名称)               的法定代表人，现授权（姓名、职务）       为本公司合法代理人，就中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司  编号为            项目的投标工作以本公司的名义签署投标文件、谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。
本授权书于      年   月   日签字生效，以资证明！
法人代表签字：                
      被授权人签字:                
  单    位（盖章）：
                                        日期：    年   月   日
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